



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

**\*\*\* COPIA \*\*\***

## Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

**Determinazione n. 235 del 23/06/2016**

**Oggetto:** OPERE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO, RIFACIMENTO COPERTURA ED ALTRE OPERE URGENTI PRESSO IL "CORPO C" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTEL DI SANGRO. IMPORTO GENERALE € 130.000,00. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 23/06/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to D'Amico Stefano

Oggetto: Opere di rimozione e smaltimento amianto, rifacimento copertura ed altre opere urgenti presso il "Corpo C" del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro. Importo generale € 130.000,00. Approvazione SAL n. 2 e Certificato di pagamento n. 2.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV**  
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 31.3.2015 ha stabilito:

- *"Di prendere atto dell'avvenuto stanziamento di ulteriori € 300.000,00 da parte della ASL 1 da destinare alla bonifica e sostituzione della copertura in eternit dei blocchi A, C e D del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro nell'ambito dei lavori di cui alla convenzione Rep. 15/2011 in premessa richiamata, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 2/3/2015 del cui contenuto si prende atto e se ne accettano le disposizioni.*
- *Di procedere, facendo ricorso a libero professionista stante l'impossibilità dell'ufficio a procedervi direttamente, alla redazione della perizia di variante relativa al progetto di miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro 3° stralcio corpo C per un importo complessivo di € 130.000,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto del manto presente nella copertura del corpo C e rifacimento della copertura stessa.*
- *Dare atto che l'onere della spesa conseguente sarà fronteggiata con l'apposito stanziamento iscritto tra le somme a disposizione dell'amministrazione. "*

DATO ATTO che in relazione a quanto sopra con determina del responsabile del settore IV n. 130 del 9/4/2015 l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere in premessa è stato conferito all'arch. Silvia Antonelli già direttore lavori delle opere di miglioramento sismico dello stesso corpo di fabbrica (corpo C) del presidio ospedaliero;

DATO ATTO altresì:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 09/04/20145 ha approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto nell'importo generale di € 130.000,00;
- che le opere sono state affidate, giusta determinazione n. 230 del 26/06/2015, alla impresa Di Cintio Srl, avente sede in Pescara, per un importo di € 87.552,57 al netto del ribasso d'asta del 12,61%;
- che con determinazione n. 454 del 06/11/2015 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori;
- che con determinazione n. 90 del 08/03/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per effetto della quale l'importo contrattuale risulta rideterminato in netti € 102.072,89;

VISTA la seguente documentazione contabile trasmessa dalla direzione lavori con nota del 09/06/2016, in atti al prot. 8031 del 10/06/2016:

- libretto delle misure n. 2;
- sommario del registro di contabilità;
- registro di contabilità n. 2;
- stato d'avanzamento lavori n. 2;

RILEVATO che l'impresa appaltatrice e la direzione lavori hanno regolarmente sottoscritto la predetta documentazione contabile;

DATO ATTO che, in relazione alla predetta documentazione contabile, in data 15/06/2016 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 di netti € 14.758,00;

DATO ATTO altresì che per effetto del predetto certificato di pagamento il credito dell'impresa appaltatrice ammonta ad € 16.233,80 (netti € 14.758,00 oltre Iva 10%);

RITENUTO approvare lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 ed il relativo certificato di pagamento in modo da consentire la richiesta di erogazione delle somme alla ASL1;

VISTO il DPR n. 207/2010;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare, con riferimento alle opere in premessa indicate, il secondo stato d'avanzamento lavori di lordi € 116.381,94 ed il certificato di pagamento n. 2 di netti € 14.758,00.
- 2) Di liquidare, con riferimento a quanto in premessa, in favore dell'impresa appaltatrice l'importo lordo di € 16.233,80 quale credito derivante dal certificato di pagamento n. 2.
- 3) Di imputare la spesa al capitolo 20397 – gestione residui - del corrente bilancio di previsione anno 2016.
- 4) Di inviare la richiesta di erogazione delle somme alla Direzione Generale della ASL1 Avezzano – Sulmona - L'Aquila.
- 5) Di emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'impresa "Di Cintio Srl" ad avvenuta erogazione delle somme da parte della ASL1 Avezzano – Sulmona L'Aquila;
- 6) Di dare atto che all'appalto in oggetto risulta attribuito il codice CIG: 508945926E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Elio Frabotta)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 23/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 23/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---